



De minimumvereisten voor een PRINCE2-project

Thema organisatie

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- De organisatiestructuur en rollen definiëren om minimaal te borgen dat alle verantwoordelijkheden in de PRINCE2 rollen worden vervuld.
- De regels vastleggen voor het delegeren van verantwoordelijkheden van de wijzigingsautoriteit, indien nodig.
- De aanpak definiëren voor het communiceren en betrekken van stakeholders
- PRINCE2 vereist dat minimaal 2 managementproducten worden opgesteld en onderhouden:
 - PID, in het bijzonder de projectmanagementstructuur en rollen
 - Communicatiemanagementaanpak

Thema business case

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- Creëren en handhaven van een zakelijke rechtvaardiging (vaak: business case)
- Beoordelen en bijwerken van de zakelijke rechtvaardiging
- Definiëren van managementacties om de eindresultaten en benefits te borgen
- Definiëren en documenteren van rollen en verantwoordelijkheden
- Managementproducten die opgesteld en bijgehouden moeten horen: business case en benefitsmanagementaanpak.

Thema voortgang

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- De aanpak definiëren voor het beheersen van de voortgang ten opzichte van de PID
- Gemanaged worden in fasen
- Toleranties instellen en dit combineren met 'manage by exception'
- De zakelijke rechtvaardiging bewaken wanneer afwijkingen worden gerapporteerd
- Leren van leerpunten

Thema kwaliteit

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- De projectproductbeschrijving specificeren
- Een kwaliteitsmanagementaanpak definiëren
- Productbeschrijvingen specificeren
- Records en een samenvatting in het kwaliteitsregister bijhouden
- Leerpunten toepassen
- PRINCE2 vereist de volgende managementdocumenten:
 - Kwaliteitsmanagementaanpak
 - Kwaliteitsregister

Thema risico

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- De risicomanagementaanpak definiëren
- Een risicoregister bijhouden
- Borgen dat projectrisico's worden geïdentificeerd, beoordeeld, gemanaged en bewaakt gedurende de project levenscyclus
- Gebruik leerpunten die de identificatie en het management van risico's helpen verbeteren
- PRINCE2 vereist dat deze producten worden gemaakt en onderhouden:
 - Risicomanagementaanpak
 - Risicoregister

Thema wijziging

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- Een wijzigingsbeheeraanpak definiëren:
 - Ter identificatie en management van issues
 - Ter beoordeling of issues een materiële impact hebben op de zakelijke rechtvaardiging
 - de rollen en verantwoordelijkheden
- Definiëren hoe productbaselines worden gecreëerd, onderhouden en beheerst
- Borgen dat de projectissues worden verzameld, geëxamineerd, gemanaged en beoordeeld
- Een vorm van een issueregister bijhouden om geïdentificeerde issues en besluiten vast te leggen
- Leerpunten vastleggen als input van identificatie en management van issues
- PRINCE2 vereist dat producten worden geproduceerd en onderhouden:
 - Issueregister
 - Wijzigingsbeheersingsaanpak

Thema plannen

Om een PRINCE2-project te zijn, moet een project op zijn minst:

- Borgen dat de plannen in staat stellen om de business case te realiseren
- Minimaal twee managementfasen kennen
- Een projectplan maken
- De productgerichte planning toepassen
- Specifieke plannen maken voor het managen van afwijkingen
- De rollen en verantwoordelijkheden voor de planning definiëren
- Leerpunten gebruiken om de planning te verbeteren
- (Project) productbeschrijving(en), productdecompositiestructuur en plan(nen) hanteren

Forsa Advies heeft als missie om Nederland beter te maken in het managen van projecten. Onderdeel van haar aanbod zijn geaccrediteerde trainingen zoals PRINCE2®. Zie ons aanbod op www.forsa-advies.nl.

Forsa Advies B.V.
Laan van Zuid Hoorn 31
2289 DC RIJSWIJK (ZH)
T: 070-3970723
F: 084-8373782
I: www.forsa-advies.nl
E: info@forsa-advies.nl